

제159회 성북구의회 제1차
정례회(상임위원회)

2007. 06. 18(월)

2006회계년도 세입·세출결산 및 예비비 지출 승인(안)



뉴타운개발국

2006 회계년도

세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안)

1. 세입 결산 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산현액 ㉠	징수결정액 ㉡	실제수납액 ㉢	미수납액 ㉣=㉡-㉢	징수율 (%) ㉢/㉡	비 고
합 계	4,468,834	8,078,602	5,284,299	2,794,303	65.4	
뉴타운사업과	3,443,485	3,443,485	3,443,485	-	100.0	
도시개발과	4,269	1,352	1,352	-	100.0	
주 택 과	196,530	2,143,904	896,905	1,246,999	41.8	
건 축 과	562,400	2,158,448	657,097	1,501,351	30.4	
공원녹지과	262,150	331,413	285,460	45,953	86.1	

2. 세출 결산 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	잔액비율 (%)	비 고
합 계	12,999,086	6,989,288	4,528,486	1,481,312	11.4	
뉴타운사업과	8,160,757	3,443,773	3,774,520	942,464	11.5	
도시개발과	342,706	286,600	23,872	32,234	9.4	
주 택 과	712,621	655,467	-	57,154	8.0	
건 축 과	525,555	163,029	242,900	119,626	22.8	
공원녹지과	3,257,447	2,440,419	487,194	329,834	10.1	

3. 집행잔액(불용액) 사유별 현황

(단위 : 천원)

구 분		합 계	사업계획 변경취소	집행사유 미 발생	예산절감	예산 집행잔액 (불용액)	보 조 금 집행잔액
과 별	항 별						
합 계		1,481,312	11,500	102,409	207,665	640,944	518,794
뉴타운 사업과	균형발전	942,464	0	0	749	532,654	409,061
도 시 개발과	소 계	32,234	0	22,409	9,282	543	0
	재개발 관 리	20,954	0	14,003	6,403	543	0
	도시개발	11,280	0	8,406	2,874	0	0
주택과	주택사업	57,154	11,500	0	0	45,654	0
건축과	건축지도	119,626	0	0	32,796	2,730	84,100
공 원 녹지과	소 계	329,834	0	80,000	164,833	59,363	25,633
	공원관리	306,170	0	80,000	164,833	38,165	23,167
	녹지관리	23,664	0	0	0	21,198	2,466

4. 이월사업비 현황

■ 명 시 이 월

(단위 : 천원)

사 업 명	예산현액 ㉠	지출원인 행 위 액	지출액 ㉡	지출잔액 ㉠ - ㉡	다음연도 이 월 액	이 월 사 유
하월곡동88-16~ 389간도로확장공사	2,876,484	2,876,484	347,228	2,529,256	2,529,256	실시계획변경에 따른 추가보상

■ 사 고 이 월

(단위 : 천원)

사 업 명	예산현액 ㉠	지출원인 행 위 액	지출액 ㉡	지출잔액 ㉠ - ㉡	다음연도 이 월 액	이 월 사 유
합 계	5,099,000	4,409,245	2,410,015	2,688,985	1,999,230	
장위뉴타운기본 계획수립용역	2,297,000	2,103,824	1,585,290	711,710	518,534	계획 변경등 계획수립지연
길음뉴타운확장지구개 발기본계획수립용역	767,000	462,400	0	767,000	462,400	서울시 예산배정지연
정릉종합발전계획 수립용역	723,000	647,000	475,010	247,990	171,990	배발골등 종합발전계획에 대한 계획 변경
길음뉴타운구역외 시경로확장사업	150,000	137,055	44,715	105,285	92,340	주변지역 보상지연
북악스카이웨이 산책로 구름다리 조성공사	700,000	687,194	200,000	500,000	487,194	서울시 특별교부금으로 '06.9.21 추경교부지연 공사내용상 공사기간이 6개월이상 소요되어 부득이 이월조치
동소문2가용도지역 변경에대한 타당성 조사 및 도시관리 계획	30,000	23,872	0	30,000	23,872	추경예산으로 편성된 예산 으로 2차례 입찰공고를 하 였으나 무응찰로 '06.12.28. 수의계약으로 제 결, 연도내 준공이 불가
동덕여대주변지역 지구단위계획수립	432,000	347,900	105,000	327,000	242,900	3분기에 용역발주, 준공기한 미도래에 따른 사고이월 조치

5. 예비비 현황

(단위 : 천원)

과 목	사업명	지출액	지출결정일	지출일	지 출 사 유
주택기획	기본업무추진여비지원	43,680	2006. 8. 24	2006. 8. 24	여비규정 개정