

제300회 성북구의회 2차 정례회
(도시건설위원회)

예비비 사용내역 보고



**건설교통국
도 로 과**

www.seongbuk.go.kr

예비비 사용내역 보고

○ 근거 : 서울특별시 성북구 세입·세출결산서 제출 및 예비비 지출 승인에 관한 조례

○ 예비비 사용내역

(단위:천원)

연번	부서	승인일자	지출액	지출사유
1	도로과	2023.09.20.	97,100	정릉동 365-4~404-3 간 도시계획사업 관련 행정소송 결과 화해결정 확정에 따라 부족한 보상비 등 지급을 위해 예비비 사용

○ 각목 명세서(예비비 사용)

(단위:천원)

예 산 과 목						소 요 예 산 (천원)	산 출 내 역
부서	정책	단위	세부	편성목	통계목		
도로과	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	안전하고 쾌적한 지역도로망 확충	도로개설 사업 지원	시설비	시설비	97,100	- 화해권고 결정 보상비 및 감정평가비(137,347천원) 중 부족분 97,100천원

붙임 사업설명서 1부

『정릉동 365-4~404-3간 도시계획사업』 보상비 부족예산 예비비 사용 내역

□ 사업개요

- 사 업 명 : 정릉동 365-4~404-3간 도시계획사업
- 위 치 : 정릉동 365-4~404-3
- 사업기간 : 2020. 6. 25. ~ 2024. 6. 25.
- 사업개요 : 필지 보상 15식(소유주 13명, 필지 1,173㎡)
- 사 업 비 : 3,812백만원(시비 1,906백만원, 구비 1,906백만원)

□ 추진현황

- 1974. 3. 2. : 도시계획시설(도로) 결정고시(서울특별시고시 제1974-23호)
- '20. 6. 25. : 도시계획시설(도로) 실시계획작성고시(성북구고시 제2020-97호)
- '21. 1. 28. : 보상의회 요청(도로과→건설관리과)
- '21. 4. 20. : 감정평가액 확정(3,483백만원)
- '21. 6. 2. : 손실보상 협의 요청(총 3회)
- '21. 11. 17. : 수용재결 신청
- '22. 2. 8. : 수용재결에 따른 소유자 의견서에 대한 사업시행자 의견 제출
- '22. 4. 27. : 수용재결 감정평가 실시
- '22. 7. 15. : 서울시 토지수용위원회 수용 재결
(손실보상금 3,656,312,500원 결정)
- '22. 7. 20. : 토지 소유권 취득
- '22. 11. 24. : 중앙토지수용위원회 이의 재결
- '22. 12. 29. : 이의재결금에 대한 행정소송 제기(소유주 김선웅)
- '23. 8. 28. : 화해권고 결정
- '23. 9. 13. : 화해권고 결정 확정(추가지급 화해결정액 : 125,170,500원)

□ 총 소요예산 및 예비비 사용내역

(단위 : 천원)

사 업 명	소요예산	보상비	감정평가비	비 고
정릉동 365-4~404-3간 도시계획사업	97,065	92,752	4,313	
집 행 액	92,752	92,752	-	11월 중 감정평가비 지급 예정